

प्रेषक,

ओम प्रकाश

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग,

देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम-तृतीय चरण के पैकेज संख्या-01, 02, 07, 08 एवं पैकेज 09 के अन्तर्गत 20 विभिन्न मोटर मार्ग (लम्बाई 250.894 किमी0) का पुनर्निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्य के पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति।

देहरादून: दिनांक 08 जून, 2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम-तृतीय चरण के पैकेज संख्या-01, 02, 07, 08 एवं पैकेज 09 के अन्तर्गत 20 विभिन्न मोटर मार्गों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-292/111(3)2012-903(ए0डी0बी0)/08 टी0सी0 दिनांक 18.06.2012 द्वारा कुल लम्बाई 250.894 किमी0 (शा0 के संलग्नक के क्रमांक- 34, 35, 36, 37, 70, 74, 59, 60, 61, 55, 57, 58, 54, 62, 66, 84, 85, 65, 67 तथा 53 पर अंकित) तथा लागत रू0 30027.41 लाख की प्रदान की गई है।

2- उक्तानुसार प्रदत्त स्वीकृति के सापेक्ष प्रश्नगत मोटर मार्गों में पहाड़ कटान, बरसात के कारण अत्यधिक मलवा आ जाने के कारण सफाई कार्य, कल्वर्ट, काजवे, रिटेनिंग वाल, ब्रेस्टवाल के निर्माण एवं मार्ग के सुदृढीकरण कार्य सहित अन्य विभिन्न कारणों से लागत में वृद्धि स्वरूप पूर्व स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण न हो पाने के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता, पी0एम0यू0, ए0डी0बी0 लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये रू0 47759.36 लाख के पुनरीक्षित विस्तृत आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 44876.24 लाख (रुपये चार अरब अड़तालीस करोड़ छियत्तर लाख चौबीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश सं0-292/111(3)2012-903(ए0डी0बी0)/08 टी0सी0 दिनांक 18.06.2012 द्वारा पूर्व स्वीकृत लागत रू0 30027.41 लाख को, प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि रू0 44876.24 लाख से घटाते हुए, अतिरिक्त लागत रू0 14848.83 लाख (रुपये एक अरब अड़तालीस करोड़ अड़तालीस लाख तिरासी हजार मात्र) में अवशेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। शासनादेश दिनांक 18.06.2012 केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

(ii)- पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

- (iii)-कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
- (iv)-कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (v)- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- (vi)-निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
- (vii)-स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों डिजाईन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।
- (viii)-पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- 3- उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं० :- 22 लेखाधीर्शक- 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय - 04-जिला तथा अन्य सड़कें - 337- सड़क निर्माण कार्य - 9701- वाह्य सहायतित योजना/ADB/विश्व बैंक सहायतित योजना के अन्तर्गत निर्माण/सुदृढीकरण -24 वृहत निर्माण कार्य की मद से निवर्तन पर रखी गई/विभाग के पास उपलब्ध धनराशि से, आवश्यकतानुसार, किया जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 130 दिनांक 05 जून, 2017 से प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-45/ (1) / 111(3)/17 तददिनांक।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/उधम सिंह नगर।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, कुमायूँ, नैनीताल/हल्द्वानी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़ /उधम सिंह नगर।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता, ए०डी०बी०, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़।
8. अधिशासी अभियन्ता, नि०ख०, ए०डी०बी०, लो०नि०वि०, उधम सिंह नगर/पिथौरागढ़।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से
(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

संख्या- 451 / 111(3) / 17-903(ए0डी0बी0) / 2008 टी0सी0-IV दिनांक 08 जून, 2017 का संलग्नक

उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम-तृतीय चरण के पैकेज संख्या- 01, 02, 07, 08 एवं पैकेज सं0 09 के अन्तर्गत 20 विभिन्न मोटर मार्ग (ल0 250.894 किमी0) का पुनर्निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्य के पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

क्र.सं.	पैकेज सं०	कार्यों की संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई (किमी० में)	पूर्व स्वीकृत लागत (रु० लाख में)	पुनरीक्षित आगणन की लागत (रु० लाख में)
1.	2		3	4	5	6
1.	पैकेज-07	01	चण्डाक-बांस मोटर मार्ग (पिथौरागढ़ बांस मोटर मार्ग)	13.43	998.99	1053.72
2.		02	बांस-आमलाघाट मोटर मार्ग	8.64	608.15	890.78
3		03	सन्देव- चौबाटी-मुवानी मोटर मार्ग	29.12	1468.38	2079.33
4		04	राईआगर- सिंगोली मोटर मार्ग (सातसिलिंग से सिंगोली मोटर मार्ग)	14.79	1204.15	1718.78
5.	पैकेज-08	01	सातसिलिंग थल मोटर मार्ग	49.609	3688.72	5360.98
6.	पैकेज-09	01	सूखीढांग श्यामलाताल मोटर मार्ग	5.34	253.28	330.65
7.	पैकेज सं० 01	01	बाजपुर निरीक्षण भवन मोटर मार्ग	8.207	652.50	1668.57
8.		02	बैजखेडी इनामकरजपुरा मोटर मार्ग	9.013	1532.30	2835.46
9.		03	हवाना बिरहा भैंसिया चकरपुर जंगलात चौकी मार्ग	6.972	905.71	1537.43
10.		04	केसोवाला से बेलपड़ाव मोटर मार्ग	9.024	1839.90	2740.52
11.		05	रम्पुरकाजी बैरियादौलत मोटर मार्ग	10.906	1501.94	2191.74
12.		06	रेहटा सिंहाली मोटर मार्ग	5.814	275.25	985.12
13.		07	बाजपुर से बैरियादौलत मोटर मार्ग	7.694	1268.79	3782.56
14.	पैकेज सं० 02	01	गूलरभेज से रोषापुर मोटर मार्ग	5.327	268.17	814.26
15.		02	नगला से लालपुर मोटर मार्ग	9.639	1404.71	2465.30
16.		03	सरदारनगर से बन्नाखेडा मो० मार्ग	26.881	4459.78	6204.55
17.		04	रा०मा०-74 किमी० 293 (सिरसा मोड़) कैम्प रोड़ से शक्तिफार्म तक	19.127	5478.25	4318.38
18.		05	चकरपुर महतगांव पलिया से बिराबाग मोटर मार्ग	5.416	931.32	1103.00
19.		06	गदरपुर से गूलरभोज मोटर मार्ग	9.575	550.85	1680.49
20.		07	मसीत से सेकेनिया मोटर मार्ग	5.370	735.64	1114.62
कुल 20 कार्य, महायोग				250.894	30027.41	44876.24

(रुपये चार अरब अड़तालीस करोड़ छियत्तर लाख चौबीस हजार मात्र)

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

